

ตารางรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน)

ประจำไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	งบลงทุน (งบเงินกู้) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลมะขาม ตำบلمะขาม อำเภอมะขาม จังหวัด จันทบุรี	๑,๔๒๗,๑๑๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- พฤษภาคม ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลมะขาม ตำบล มะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	๑,๐๔๗,๑๑๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕- มิถุนายน ๒๕๖๖	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓	งบดำเนินงาน			
	- งานจัดซื้อ	๒,๙๑๒,๓๐๓.๐๔	มกราคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๖	เฉพาะเจาะจง
	- งานจัดจ้าง	๑,๘๘๑,๔๘๗.๓๑	มกราคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๖	เฉพาะเจาะจง

ผู้จัดทำรายงาน..........

(นางสาวศิรินทรา ฤกษ์งาม)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบลงทุน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖)

หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จฯ จังหวัดจันทบุรี

แผนงาน	คำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน(/)	วิธีการ(/)			หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		ผลการดำเนินการจริง	หมายเหตุ	
			จัดซื้อ	จัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง		ประกวดราคา (e-bidding)	มี (/) ไม่มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี... (เดือน/ปี)			งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี๒๕๖๖
๑	งานโครงการ รายการ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป	✓	✓	-	✓	มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี๒๕๖๖	เงินนอกงบประมาณ/เงินสมทบ (ล้านบาท)	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๒	
๒	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ	๑ หลัง	✓	✓	-	✓	มี (/)	ประกาศประมูลราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี... (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี๒๕๖๖	เงินนอกงบประมาณ/เงินสมทบ (ล้านบาท)	ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๒	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริมณฑา ฤกษ์งาม)

นักวิชาการพัสดุ