

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุมัติโครงการ	ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ
1	A1/1	โครงการอบรมความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปี 2568	มิ.ย.-ก.ค.68	1,200	ห้องคลอด	✓			
2	A1/1	โครงการอบรมบุคลากรเรื่องการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน ปี 2568	มิ.ย.-ก.ค.68	4,800	ห้องคลอด	✓			
3	A1/5	โครงการประชุมเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอมะขาม ปี 2568	ก.พ.-68	3,400	สาวิตรี คงชุ่ม / OPD	✓			
4	A1/5	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลมะขาม ปีงบประมาณ 2568	พ.ค. - มิ.ย.68	20,000	ชนิสรา รุ่งศรี/ PCU	✓			
5	A1/6	โครงการพัฒนาการดูแลงานอนามัยแม่และเด็กระดับอำเภอ (MCH Board) ปี 2568	ก.พ.68,ส.ค.68	2,700	กุสุณีย์ ยุติวงษ์/งานเวชฯ	✓			
6	A1/6	โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิ่ง 2.4 กิโลเมตร Makhham Funrun ปี 2568	ส.ค.-ก.ย.68	8,000	วัชรวิรัชกร วิสุทธิรัตน์/งานเวชฯ	✓			
7	A1/6	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแม่และเด็กโรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	เม.ย.-พ.ค.68	7,000	ปิติมา อิมพ่อง/ PCU	✓			
8	A2/8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรองรับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปี 2568	ธ.ค.-67	28,900	สุทัศน์ เล็บวงศ์/PCU		✓		
9	A2/8	โครงการการเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน ประจำปี 2568	พ.ค.-68	16,900	สุทัศน์ เล็บวงศ์/PCU	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุมัติโครงการ	ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ
10	A2/8	โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรค ท่างไกล Stroke ปี 2568	ธ.ค.67-ม.ค.68	19,400	จอมขวัญ วัฒนศาสตร์/งานเวชฯ		✓		
11	A2/9	โครงการอบรมองค์กรมะขามพิต พิชิตพุง ลดโรค โรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	พ.ค.67-ก.ค.68	20,000	วัชรวีรภัทร วิสุทธิรัตน์/งานเวชฯ	✓			
12	A2/9	โครงการอบรมเด็กและผู้ปกครอง ที่มีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย ปี 2568	ก.ค.-68	8,000	ศุจิกา วรรณประภา/PCU	✓			
13	A3/11	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาของผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอมะขาม ปี 2568	เม.ย.68-ก.ค.68	30,000	วิมลมาศ นาครักษ์/NCD	✓			
14	A3/14	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ 2568	ม.ค.-ก.ย.68	45,500	สุทัศน์ เล็บวงศ์/PCU	✓			
15	A3/14	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อำเภอมะขาม ปี 2568	มิ.ย.-68	5,000	ชูใจ จิตนนท์/งานเวชฯ	✓			
16	A3/15	โครงการตรวจสอบสุขภาพตามความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยในบุคลากร โรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	เม.ย.-68	35,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุมัติโครงการ	ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ
17	A3/15	โครงการอบรมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในบุคลากร โรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	มี.ค.-68	12,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
18	A3/15	โครงการอบรมการคัดกรอง-ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้สงสัยโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2568	เม.ย.-68	10,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
19	A4/17	โครงการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน รพ.มะขาม ประจำปี 2568	มี.ค.-68	40,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
20	A4/17	โครงการตรวจสอบด้านวิศวกรรมความปลอดภัย รพ.มะขาม ประจำปี 2568	ก.พ.-68	10,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
21	A4/17	โครงการอบรมซ้อมระงับอัคคีภัย รพ.มะขาม ประจำปี 2568	ก.ย.-68	33,700	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
22	A4/17	โครงการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โมะขาม ประจำปีงบประมาณ 2568	ก.พ.-68	10,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
23	A4/18	โครงการเฝ้าระวังกำกับการขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในรพ.อย่างถูกกฎหมาย โรงพยาบาลมะขาม ปีงบประมาณ 2568	ก.ค.-68	10,000	พรนภา สันรัตน์/งานเวชฯ	✓			
24	A4/18	โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกร ปี 2568	ก.พ.-68	7,000	ศุจีภา วรรณประภา/PCU	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขออนุมัติ โครงการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ
25	A6/25	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อําเภอ มะขาม ปี 2568	ธ.ค.-67	54,600	จอมขวัญ วัฒน ศาสตร์/งานเวชฯ			✓	
26	A8/32	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม DOT และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ปี 2568	มี.ค.-68	6,500	ชูใจ จิตนนท์/ งานเวชฯ	✓			
27	A9/35	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ปี 2568	ก.ค.-ก.ย.68	1,200	ห้องคลอด	✓			
28	A11/41	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพจิต เพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2568	มิ.ย.-68	25,000	ณัฐธิยาภรณ์ ประเสริฐกลาง / งานจิตเวช	✓			
29	A11/41	โครงการคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ปีงบประมาณ 2568	พ.ค.-68	30,000	สุปรียา ศรีทอง / งานจิตเวช	✓			
30	A11/41	โครงการล้อมรักรอบรู้ พร้อมสู่มเสริมเศร้า ปี 2568	มิ.ย.-68	15,000	สุปรียา ศรีทอง / งานจิตเวช	✓			
31	A11/41	โครงการโรงเรียนพ่อแม่ในเด็กพิเศษ อ.มะขาม จ. จันทบุรี ปี 2568	มิ.ย.-ส.ค.68	5,000	สุปรียา ศรีทอง / งานจิตเวช	✓			

แบบติดตามโครงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุมัติโครงการ	ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ
32	A17/58	โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก โดยการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสบ้านหนองสลุบ ปี 2568	มิ.ย.-68	10,000	ณัฐกานต์ อนันต์/งานจิตเวชฯ	✓			
33	A17/58	โครงการจัดอบรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการจัดการสารเสพติด ปี 2568	ก.ค.-68	20,000	ณัฐกานต์ อนันต์/งานจิตเวชฯ	✓			
34	A17/58	โครงการสร้างอาชีพในผู้เข้ารับการรักษาเสพติดกลุ่มเปราะบาง ปี 2568	ก.พ.68-ก.ย.68	14,000	ณัฐกานต์ อนันต์/งานจิตเวชฯ	✓			
35	A17/58	โครงการรับประเมินมาตรฐานคุณภาพ HA ยาเสพติด ประจำปี 2568	ก.พ.68-มิ.ย.68	20,000	ณัฐกานต์ อนันต์/งานจิตเวชฯ	✓			
36	A17/61	โครงการบ้านปลอดสุราและบุหรี่ สุภาพดี วิถีพุทธในชุมชนต้นแบบ ปี 2568	ม.ค.-ก.ค.68	10,000	น.ส.กมลชนก สุขแสงเปล่ง/งานจิตเวชฯ	✓			
37	A18/63	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) ปี 2568	มิ.ย.-ก.ค.68	2,150	ณัฐกฤตา ทองดี/ER	✓			
38	A18/63	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS ปี 2568	มิ.ย.-ก.ค.68	2,200	ณัฐกฤตา ทองดี/ER	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุมัติโครงการ	ระหว่างดำเนินการ	เสร็จสิ้นโครงการ
39	A18/63	โครงการการอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่(หลักสูตรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน)	พ.ค.-ก.ย.68	6,000	ณัฐกฤตา ทองดี/ER	✓			
40	A18/63	โครงการซ่อมแผนอุบัติเหตุทางถนน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปี 2568	พ.ค.-ก.ย.68	15,000	ณัฐกฤตา ทองดี/ER	✓			
41	A19/66	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เณลินพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2568	ธ.ค.-67	99,800	จอมขวัญ วัฒนศาสตร์/งานเวชฯ				✓
42	A20/68	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านสุขภาพ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปี 2568	ธ.ค.-67	70,800	จอมขวัญ วัฒนศาสตร์/งานเวชฯ			✓	
43	A20/68	โครงการส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน: 5ส เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลมะขาม ปีงบประมาณ 2568	ก.ค.-68	17,300	สุทัศน์ เลี้ยววงศ์/งานเวชฯ	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขออนุมัติ โครงการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ
44	A20/70	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรด้วยกิจกรรม OD ปี 2568	ก.พ.-มี.ค.68	800,000	ทิมนำ	✓			
45	A20/70	โครงการพัฒนาความสุขของคนทำงาน โรงพยาบาล มะขาม ปีงบประมาณ 2568	มี.ค.-68	20,450	สุทัศน์ เลี้ยววงศ์/ งานเวชฯ	✓			
46	A20/70	โครงการพัฒนาจริยธรรม และส่งเสริมความผูกพันในองค์กรพยาบาล ปี 2568	ก.ค.-68	20,000	อัญชลี วรฉัตร	✓			
47	A20/70	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางการพยาบาล สำหรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2568	เม.ย.-68	15,000	ณัฏยา เกียรติ เกษม	✓			
48	A21/75	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Canvas ปี 2568	มี.ค.-ก.ย.68	12,000	งานสารสนเทศ	✓			
49	A23/79	โครงการประชุม ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอมะขาม ปีงบประมาณ 2568	มิ.ย.-68	4,050	ยุบล ณะผล/ งานยุทธฯ	✓			
50	A23/80	โครงการควบคุม กำกับ ติดตาม แผนการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	มี.ค.-ก.ย.68	4,100	ยุบล ณะผล/ งานยุทธฯ	✓			

แบบติดตามโครงการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพ โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ	โครงการ (A)	โครงการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการ			
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขออนุมัติ โครงการ	ระหว่าง ดำเนินการ	เสร็จสิ้น โครงการ
51	A23/82	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการประเมิน และการรับประเมินคุณภาพ สถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Re accreditation) โรงพยาบาลมะขามจันทบุรี ปี 2568	ธ.ค.67-ม.ค.68	170,400	อัญชลี วรฉัตร			✓	
52	A23/82	โครงการประเมินไข้วการประกันคุณภาพทางการ พยาบาล ปี2568	พ.ค.-68	7,200	ณัจยา เกียรติ เกษม	✓			
53	A23/83	โครงการอบรมพฤติกรรมบริการ ปี 2568	เม.ย.-ก.ย.68	50,000	อัญชลี วรฉัตร	✓			
54	A23/84	โครงการพัฒนางานประจำด้วย CQI และนวัตกรรม ปี 2568	พ.ค.-ก.ย.68	60,000	อัญชลี วรฉัตร	✓			
55	A23/84	โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ โรงพยาบาลมะขาม ปี 2568	ธ.ค.67-ก.ย.68	13,000	ยุบล ณะผล/ งานยุทธฯ	✓			
56	A23/84	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัยแก่บุคลากรเครือข่ายอำเภอมะขาม ปี 2568	ธ.ค.67-ก.ย.68	140,000	ยุบล ณะผล/ งานยุทธฯ	✓			
57	A28/101	โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและตรวจสอบ สุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลตำบลมะขามเมือง ใหม่ ปีงบประมาณ 2568	มิ.ย.-ส.ค.68	28,787	สุทัศน์ เลี้ยววงศ์/ งานเวชฯ	✓			